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Simulación de Proyectos con PM Coach

PM Coach® es un simulador de proyectos que presenta problemas típicos del ciclo de vida y analiza la afinidad 
entre las habilidades de los participantes y las habilidades requeridas para ejecutar las tareas de un proyecto. 
El usuario de PM Coach® es el líder del proyecto y debe tomar decisiones correctas para resolver problemas:
•  ¿Cuánto sabes acerca de tu equipo? 
•  ¿Qué problemas en el proyecto puedes solucionar? 
•  ¿Qué recomendaciones puedes adoptar? 

PM Coach® reproduce problemas reales en proyectos y requiere tomar decisiones para solucionarlos. Como 
en la vida real, algunas de estas decisiones son mejores que otras y creemos que es mejor equivocarse en un 
simulador: ¿qué podemos aprender?
•  Los principios fundamentales de la gestión de proyectos, como la administración del tiempo, los costos, el 

alcance, los riesgos.
•  La importancia de la comunicación entre todos los interesados del proyecto.
•  Qué son y cómo se usan las herramientas más conocidas para la gestión de proyectos: reserva de contingencia, 

EVM (Earned Value Management) con todas sus variables e índices, burndown charts, historias de usuario, 
afinidad entre tareas y recursos, cronograma, registro de riesgos.

La mejor forma de aprender y utilizar lo aprendido en dirección de proyectos es poner foco tanto en la 
teoría como en la práctica. Está claro que aprendemos haciendo: los profesionales deben aprender a tomar 
decisiones en un entorno de proyectos reales basándose en la reflexión individual o colectiva, la colaboración 
y el compromiso con la organización.

Presentación

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2

Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.
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• Analizar qué tipo de proyectos implementan los profesionales, qué problemas típicos encuentran y cómo 
solucionarlos.

• Conocer las ventajas y desventajas del enfoque predictivo y del enfoque ágil. Criterios de decisión para elegir 
uno u otro.

• Aprender a gestionar el alcance de un proyecto: garantizar que incluye todo el trabajo requerido para 
completarlo con éxito y para definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye.

• Saber administrar la finalización de un proyecto a tiempo, cómo definir las actividades, secuenciarlas, estimar 
los recursos y la duración y desarrollar y controlar el cronograma del proyecto.

• Estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado.

• Determinar responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades 
por la cuales fue emprendido.

• Organizar, gestionar y liderar al equipo del proyecto. 
• Garantizar que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final 

de la información del proyecto sean adecuados y oportunos.
• Aprender cómo realizar la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su seguimiento y control en un proyecto.
• Gestionar la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 

equipo del proyecto.
• Identificar y comunicarse con los interesados o partes interesadas del proyecto, conocer sus expectativas y 

satisfacerlas.

Domine la gestión de proyectos en todas sus fases, con 
problemas y soluciones típicas para cada etapa del ciclo 
de vida del proyecto”

“
Dirigido a: 

Directores y Gerentes de proyectos. Miembros de equipos de proyectos. Gerentes de línea, miembro de 
un área funcional participante en proyectos. Patrocinador de proyectos. Proveedores, socios de negocios o 
terceras partes en proyectos. Interesados (stakeholders) en el proyecto.

Objetivos del curso:
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Simulador PM Coach®

El participante tendrá libre acceso al simulador PM Coach® durante 6 meses, un simulador que permite 
realizar simulaciones adaptadas a las necesidades del participante y presenta escenarios típicos en proyectos 
que requieren tomar decisiones. El usuario del simulador elegirá el área de conocimiento a trabajar y PM 
Coach® presentará solamente problemas y situaciones típicos del área seleccionada.
Podrá realizar infinitas simulaciones y cada una de ella producirá un reporte de retroalimentación en el que 
verá las evaluaciones de las decisiones, recomendaciones y artículos relacionados para una lectura posterior.

Manual de Estudio
8 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por 
profesionales en activo expertos en la materia. 

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le ayudará 
en la comprensión de los temas tratados. 

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la formación.
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MÓDULO 1. Introducción a la gestión de proyectos      

1.1. Los proyectos y las organizaciones.

1.2. ¿Qué es un proyecto?

1.3. ¿Qué es la gestión de proyectos?

1.4. Buenas prácticas en la gestión de proyectos.

1.5. La gestión de proyectos y su valor.

1.6. Preguntas frecuentes.

MÓDULO 2. El enfoque ágil y el enfoque predictivo      

2.1. ¿Qué es el enfoque predictivo?

2.2. ¿Qué es el enfoque ágil?
2.2.1. Características clave del enfoque ágil.
2.2.2. Valores ágiles.
2.2.3. Equipos ágiles.

MÓDULO 3. PM Coach      

La mejor forma de aprender en la dirección de proyectos es poner el foco tanto en la teoría como en 
la práctica. PM Coach® es un simulador de proyectos que ayuda a líderes y directores de proyecto a 
superar los desafíos que afrontan en sus proyectos y en sus carreras, y los acompaña hacia un mejor 
liderazgo de sus equipos.

3.1. Introducción a PM Coach.

3.2. PM Coach y PMI.

3.3. Dinámica de la Simulación.

Contenido del Curso

MÓDULO 3. PM Coach      

MÓDULO 1. Introducción a la gestión de proyectos      

MÓDULO 2. El enfoque ágil y el enfoque predictivo      

La mejor forma de aprender en la dirección de proyectos es poner el foco tanto en la teoría como en 
la práctica. PM Coach® es un simulador de proyectos que ayuda a líderes y directores de proyecto a 
superar los desafíos que afrontan en sus proyectos y en sus carreras, y los acompaña hacia un mejor 
liderazgo de sus equipos.

2 horas

2 horas

2 horas
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MÓDULO 4. Simulaciones con el modelo predictivo      

4.1. Ejemplo de simulaciones predictivas.

4.2. Simulaciones sin limitación a cargo del alumno o alumna:
4.2.1. Simulación ciclo de vida predictivo – Unicuenta.
4.2.2. Simulación ciclo de vida predictivo - Simulación de proyecto campaña de marketing.
4.2.3. Simulación ciclo de vida predictivo - Simulación de proyecto comidas y sabores.
4.2.4. Simulación ciclo de vida predictivo - Congreso de Cirugía Cono Sur.

4.3. Retroalimentación acerca de las simulaciones y “preguntas y respuestas”.

MÓDULO 5. Simulaciones con el modelo ágil       

5.1. Ejemplo de simulaciones ágiles.

5.2. Simulaciones sin limitación a cargo del alumno o alumna:
5.2.1. Simulación ciclo de vida ágil – Unicuenta.
5.2.2. Simulación ciclo de vida ágil - Ciudad conectada.
5.2.3. Simulación ciclo de vida ágil - Ampliación planta industrial.
5.2.4. Simulación ciclo de vida ágil - Sistema de gestión.
5.2.5. Simulación ciclo de vida ágil - Mudanza de oficinas corporativas.

5.3. Retroalimentación acerca de las simulaciones y “preguntas y respuestas”.

MÓDULO 6. Simulaciones de temas especí� cos en la 
gestión de proyectos        

6.1. Simulaciones sin limitación a cargo del alumno o alumna:
6.1.1. Simulaciones de gestión de integración.
6.1.2. Simulaciones de gestión de alcance.
6.1.3. Simulaciones de gestión de tiempo.
6.1.4. Simulaciones de gestión de costo.
6.1.5. Simulaciones de gestión de calidad.
6.1.6. Simulaciones de gestión de Recursos Humanos.
6.1.7. Simulaciones de gestión de comunicaciones.
6.1.8. Simulaciones de gestión de riesgos.
6.1.9. Simulaciones de gestión de adquisiciones.
6.1.10. Simulaciones de gestión de interesados.

MÓDULO 6. Simulaciones de temas especí� cos en la 
gestión de proyectos        

8 horas

MÓDULO 5. Simulaciones con el modelo ágil       

MÓDULO 4. Simulaciones con el modelo predictivo      

10 horas

10 horas
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6.2. Retroalimentación acerca de las simulaciones y “preguntas y respuestas”.

MÓDULO 7. Construcción de un proyecto real en PM 
Coach       

7.1. Cómo cargar un proyecto real de cualquier organización en PM Coach.

7.2. Revisión de condiciones necesarias para la simulación.

7.3. Validación del proyecto.

MÓDULO 8. Simulación del proyecto construido       

8.1. Simulaciones sin limitación a cargo del alumno o alumna.

8.2. Retroalimentación acerca de las simulaciones y “preguntas y respuestas”.

MÓDULO 7. Construcción de un proyecto real en PM 
Coach       

8 horas

MÓDULO 8. Simulación del proyecto construido       8 horas
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José Daniel Esterkin 
MBA en Administración de Empresas. Certificado como PMP (Project Management Professional, 
PMI) y ACP (Agile Certified Professional, PMI). Profesor de Ingeniería Industrial cuenta con 
amplia experiencia como formador en administración de proyectos, consultoría gerencial y venta 
de servicios profesionales.

Autor

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Titulación

SIMULACIÓN DE PROYECTOS CON PM COACH

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

 Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.comattcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com


