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En épocas de bonanza económica, cuando los grandes márgenes comerciales pueden absorber muchas 
ineficiencias de gestión y cuando lo que importa es incrementar los ciclos de rendimiento del capital en 
un determinado tiempo, se ponen en alza valores como la audacia, la astucia, la intuición para descubrir 
oportunidades, la habilidad para negociar rápido.

Cuando empiezan tiempos de recesión, sólo aquellos que han trabajado con rigor tienen mayores posibilidades 
de adaptarse a los cambios. Trabajar con rigor en el control del negocio es defender con tenacidad los márgenes 
que la oportunidad nos ofrece. Sin concesiones. Nos brinda la posibilidad de conseguir mejores resultados que 
nuestros competidores y poder rentabilizar el esfuerzo para continuar.

Este curso tiene como objetivo proporcionarle los conocimientos necesarios para poder controlar todas las 
decisiones que van asociadas a algún coste durante el proceso de una promoción inmobiliaria, a partir de la 
definición del plan de negocio y hasta la finalización de la obra.
Todo ello con una metodología de análisis y reflexión que le permita crear su propio modelo de gestión, 
adaptado a cada escenario en el que deba desarrollar su actividad.

Presentación

Con más de 35 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y 
la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos 
en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer 
herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.
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Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno  
on-line.
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•	Conocer los conceptos fundamentales sobre sistema presupuestario y control de costes.

•	Analizar las diferencias que hay entre el control de costes en una constructora y el control de costes en una 
promotora en función de sus objetivos.

•	Conocer el control de costes analítico y de control de rendimientos en una empresa constructora.

•	Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de gestión orientado a controlar las 
decisiones asociadas a un coste en la fase de proyecto.

•	Conocer los distintos sistemas de predimensionado de costes, sus puntos fuertes y débiles y su aplicabilidad.

•	Ejercitar el trabajo con ratios aplicados a los costes de construcción.

•	Aprender a evaluar el coste de construcción en base a un anteproyecto por medio de un predimensionado de 
costes.

•	Identificar las distintas modalidades de contratos de obras y prestaciones de servicios.

•	Aprender a crear su propio método de gestión para el desarrollo de una promoción inmobiliaria.

Domine los sistemas más eficaces para calcular, controlar 
y reducir costes en una promoción inmobiliaria”“

Dirigido a: 

Promotores, Gerentes y Delegados de Empresas Promotoras, Arquitectos, Ingenieros, Project Managers, 
profesionales que gestionan el proceso inmobiliario y, en general, a todos aquellos profesionales que 
quieran potenciar sus conocimientos y habilidades para dominar las técnicas de evaluación económica de los 
anteproyectos para avanzar decisiones.

Objetivos del curso:
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
9 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación 
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Conceptos generales sobre control de costes

Todo proyecto empresarial tiene unos objetivos globales de carácter económico que se recogen en el 
presupuesto de la empresa que es la expresión formal de la política, objetivos y planes establecidos 
por dirección para el conjunto de la organización y que se establece para un período de tiempo 
determinado.
El control de costes es una operación periódica en la que se comparan las previsiones con los 
resultados reales, a fin de aplicar las medidas correctoras necesarias para acercar el resultado final a 
los objetivos establecidos.

1.1. Concepto de control de costes.

1.2. Conceptos de centro de costes y centro de beneficios.

1.3. Diferencias entre el control de costes de una constructora y de una promotora.

MÓDULO 2. Introducción al control de costes de  
empresas constructoras

2.1. Presupuesto de construcción en comparación con el presupuesto de promoción.

2.2. Conceptos de presupuesto de ejecución.

2.3. Controles y ajustes de periodificación:
2.3.1. Correcciones y comparación coste estándar – coste real.
2.3.2. Amortización de costes de implantación y retirada.

2.4. Software disponible en el mercado.

2.5. Métodos para controles dinámicos.

Contenido del Curso

4 horas

4 horas
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MÓDULO 3. Control de costes para empresas promotoras  
de edificios: desde el proyecto hasta la ejecución

3.1. Planteamiento inicial de la operación inmobiliaria. Análisis previos y determinación de 
objetivos.

3.2. Necesidad de control de las decisiones.

3.3. Modelo de gestión (MGP) para controlar el proceso, desde el proyecto hasta la ejecución:
3.3.1. Correcciones y comparación coste estándar – coste real.
3.3.2. Fases del modelo de gestión (MGP).

MÓDULO 4. Predimensionado de costes (I)

Predimensionado de costes es el que se calcula partiendo de un anteproyecto y una memoria para 
obtener una primera aproximación al coste de construcción, aportándonos datos suficientes 
para la gestión del desarrollo del proyecto. El objetivo es llegar a definir el proyecto de ejecución, 
cumpliendo las previsiones de calidad-coste-plazo planteadas al inicio de la operación.

4.1. Características y objetivos.

4.2. Documentos necesarios para calcular un predimensionado de costes.

4.3. Métodos de predimensionado de costes. Ventajas e inconvenientes de cada uno.

4.4. Anexo. Plantilla Memoria Técnica (MTC).

MÓDULO 5. Predimensionado de costes (II). Los ratios y  
bases de datos. Aplicación y comprobaciones posteriores

5.1. Los grandes parámetros numéricos que definen un edificio.

5.2. Variables sensibles al coste:
5.2.1. Variables características cuantitativas:
5.2.1.1. Relación entre superficie sobre rasante y superficie bajo rasante.
5.2.1.2. Superficie media construida por vivienda.
5.2.1.3. Factores de forma:
5.2.1.3.1. Ratio de fachada, debido al factor de forma de la planta.
5.2.1.3.2. Ratio de cubierta.
5.2.2. Variables cualitativas.

4 horas

4 horas

2 horas
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MÓDULO 6. Predimensionado de costes (III)

6.1. Obtención de ratios históricos y su aplicación en el cálculo del predimensionado.

6.2. Ejemplo de predimensionado de costes por el método de ratios de medición.

MÓDULO 7. Planificación estratégica para el control,  
por parte del promotor, en fase de ejecución

Módulo planteado desde el punto de vista del gestor, es decir, de la persona que gestiona el proceso 
(sea el propio promotor o un Project Manager). Se trata de aprender un método de reflexión para 
crear nuestro propio método de gestión en función del escenario.

7.1. Análisis del escenario.

7.2. Identificación de objetivos.

7.3. Análisis de riesgos.

7.4. Acciones preventivas.

7.5. Definición de estrategias.

7.6. Anexo: contenido del estado de mediciones.

MÓDULO 8. Paquetización. Contratación

8.1. Criterios para establecer el grado de paquetización.

8.2. Solicitud de ofertas.

8.3. Análisis comparativos.

8.4. Contrato de obra vs. contrato de arrendamiento de servicios.

8.5. Modalidades de contrato de obra.

8.6. Ejemplo de documento base para redactar contratos de obra.

10 horas

2 horas

4 horas
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MÓDULO 9. Modelos de hojas de control de plazos, de 
presupuestos y de certificaciones

9.1. Control de plazos.

9.2. Control de presupuestos.

9.3. Control de certificaciones.

16 horas
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Luis Martinell
Arquitecto Técnico por la Universitat Politècnica de Catalunya. Ingeniero en Edificación por La 
Salle – Universidad Ramón Llull. Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Autor

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Titulación
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